
Název úkolu

Realizace stavby 31 32 33 34 35 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 44 45 46 47 48 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9

Přístavní molo
Zřízení svislých pilot mola

Dodávka a montáž ocelové konstrukce lávek a mola

Dodávka a montáž dřevěné konstrukce lávek

Kompletace mola

Výstavba přístupové komunikace

Rozvody NN přístaviště

Vodovodní přípojka přístaviště

Vodovod přístaviště

Instalace plavebního značení

Elektroobjekty přístaviště

Dokončovací práce

Leden Únor
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